

| Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь |   |             |                   |            |   |      |        |                      |              |             |
|--|---|-------------|-------------------|------------|---|------|--------|----------------------|--------------|-------------|
| Подрядчик: ООО "Стагор"                      |   |             |                   |            |   |      |        |                      |              |             |
|  |   |             |                   |            | Сумма по смете:   |      | 31 621 |                      | руб. ПИР     |             |
| <b>АКТ</b>                                   |   |             |                   |            |   |      |        |                      |              |             |
| <b>выполненных работ за декабрь 2022г.</b>   |   |             |                   |            |   |      |        |                      |              |             |
| Наименование работ:                          |   |             |                   |            | Общестроительные работы.  |      |        |                      |              |             |
| Наименование объекта:                        |   |             |                   |            | Строительство навеса для автотранспорта по адресу: г. Тирасполь ул. Украинская, 5 |      |        |                      |              |             |
| № п/п  | Наименование работ и затрат                 | Обоснование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы,руб.  |      |        | Общая стоимость,руб. |              |             |
|  |   |             |                   |            | всего   | з/пл | э/маш  | всего                | з/пл         | э/маш       |
| 1  | 2   | 3           | 4                 | 5          | 6   | 7    | 8      | 9                    | 10           | 11          |
| <b>Строительные работы</b>                   |   |             |                   |            |   |      |        |                      |              |             |
| 1  | Монтаж металлических вертикальных связей    | 9-88*       | тн                | 0,305      | 41,3  | 15,4 | 11,4   | 12,60                | 4,70         | 3,48        |
| 2  | Стоимость м/конструкций вертикальных связей | C121-1911   | тн                | 0,305      | 276   | 0    | 0      | 84,18                | 0,00         | 0           |
| 3  | Монтаж металлических балок                  | 9-94*       | тн                | 0,516      | 29,2  | 8,7  | 14,3   | 15,07                | 4,49         | 7,38        |
| 4  | Стоимость м/конструкций балок               | C121-1904   | тн                | 0,516      | 239   | 0    | 0      | 123,32               | 0,00         | 0           |
| 5  | Огрунтовка м/конструкций за два раза        | 13-121к=2   | 100м2             | 4,600      | 15,46   | 4,1  | 0,4    | 71,12                | 18,86        | 1,84        |
| <b>Итого:</b>                                |   |             |                   |            |   |      |        | <b>306,29</b>        | <b>28,05</b> | <b>12,7</b> |
| <b>в т.ч. общестроительные работы</b>        |   |             |                   |            |   |      |        | <b>71</b>            |              |             |
| <b>металлоконструкции</b>                    |   |             |                   |            |   |      |        | <b>235</b>           |              |             |
| <b>сантехнические работы</b>                 |   |             |                   |            |   |      |        |                      |              |             |
| <b>электромонтажные работы</b>               |   |             |                   |            |   |      |        |                      |              |             |
| Материалы                                    |   |             |                   |            |   |      |        | <b>265,5</b>         |              |             |
| Заработная плата                             |   |             |                   |            |   |      |        | <b>28,1</b>          |              |             |
| Механизмы                                    |   |             |                   |            |   |      |        | <b>12,7</b>          |              |             |
| Транспортировка мусора                       |   |             |                   |            |   |      |        | <b>0,0</b>           |              |             |
| <b>Итого:</b>                                |   |             |                   |            |   |      |        | <b>306,29</b>        |              |             |
| Накладные расходы на общестр. Работы         |   | 16,2%       |                   | 71         |   |      |        | 12                   |              |             |
| Накладные расходы на монтаж метал./констр    |   | 8,6%        |                   | 235        |   |      |        | 20,00                |              |             |
| Накладные расходы на сантехнические работы   |   | 13,3%       |                   | 0          |   |      |        | 0                    |              |             |
| Накладные расходы элек.монтаж. з/плата       |   | 87,0%       |                   | 0          |   |      |        | 0                    |              |             |

|   |             |          |     |                       |          |  |               |
|---|-------------|----------|-----|-----------------------|----------|--|---------------|
| Итого:  |             |          |     |                       |          |  | 338           |
| Плановые накопления                                 | 3,5%        | 338      | x   | 3,5%                  | =        |  | 12            |
| Итого:  |             |          |     |                       |          |  | 350           |
| Временные здания и сооружения                       | 0,0%        | 350      | x   | 0%                    | =        |  | 0             |
| Итого:  |             |          |     |                       |          |  | 350           |
| Зимнее удорожание                                   | 0%          | 350      | x   | 0%                    | =        |  | 0             |
| Непредвиденные затраты                              | 0%          | 350      | x   | 0%                    | =        |  | 0             |
| Итого СМР-84г.                                      |             |          |     |                       |          |  | 350           |
| Итого СМР -91г                                      | 1,55        |          |     |                       |          |  | 543           |
| Заработная плата в ценах 1984г.                     |             |          |     |                       |          |  | 45            |
| Отчисления в соцстрах                               | 25%         |          |     |                       |          |  | 11            |
| Заработная плата в т.ценах                          | 77,67       |          |     |                       |          |  | 4350          |
| Стоимость работ и услуг                             | 16,1        | 350      |     |                       |          |  | 448           |
| Фактическая стоимость материалов                    |             |          |     |                       |          |  | 23273         |
| Итого СМР:  |             |          |     |                       |          |  | 28071         |
| <i>Прочие затраты:</i>                              |             |          |     |                       |          |  |               |
| Дополнительные отпуска от СМР с временными зданиями | 0,4%        | 350      | x   | 0,4%                  | =        |  | 1             |
| Увеличение оплачиваемых отпусков                    | 3%          | ((       | 45  | - (накладные x 0,22)) | x 0,03 = |  | 1             |
| Итого прочие-84г.                                   |             |          |     |                       |          |  | 2             |
| <i>Итого прочие-91г</i>                             | <i>1,09</i> |          |     |                       |          |  | 2             |
| Отчисления на соцстрах от прочих                    | 25%         | 2        | x   | 25%                   |          |  | 1             |
| Итого прочие в текущих ценах:                       | 77,67       |          |     |                       |          |  | 233           |
| Итого СМР с прочими                                 |             |          |     |                       |          |  | 28 304        |
| Земельный налог                                     | 1,624       | < 6887 > | 350 | :138398               |          |  | 28            |
| Компенсация стоимости механизмов                    |             |          |     |                       |          |  | 0             |
| Итого:  |             |          |     |                       |          |  | 28 332        |
| Рентабельность                                      | 11,61%      |          |     |                       |          |  | 3 289         |
| <b>Всего :</b>                                      |             |          |     |                       |          |  | <b>31 621</b> |

**ПОДРЯДЧИК**

Составила: Гладыш Т.М.

Директор ООО "Статор"



А.И. Унту




Главный инженер - первый заместитель генерального директора ГУП

А.И. Гицман

*Всего - 31621 н.22*

| МАТЕРИАЛЫ:                          |  |        |        |          |              |
|-------------------------------------|--|--------|--------|----------|--------------|
| №№<br>п/п                           | Наименование материалов  | Ед.изм | Кол-во | Цена     | Всего        |
| 1                                   | М/конструкции связей вертикальных Св1, СВ 2,<br>СВ 3(калькуляция №3) | тн     | 0,305  | 23962,00 | 7308,41      |
| 2                                   | М/конструкции прогонов ПР1, ПР2 (калькуляция №7)                     | тн     | 0,516  | 24449,00 | 12615,68     |
| 3                                   | Грунтовка ГФ-021 серая DekArt 2,8 кг, ООО "Фарба"                    | кг     | 84,6   | 28,53    | 2413,64      |
| 4                                   | Растворитель 0,65кг Хімре ЕРВ, Украина, ООО<br>"Фарба"               | кг     | 22,45  | 41,65    | 935,04       |
| <b>Итого:</b>                       |  |        |        |          | 23 272,77    |
| <b>Доставка бетонов и растворов</b> |  |        |        |          | -            |
| <b>ВСЕГО:</b>                       |  |        |        |          | <b>23273</b> |

Директор ООО "Стагор"



А.И. Унту

