

ЭКЗ. ГУП. В. В. В.

17 13-Р-05/21  
02 22

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
К КОНТРАКТУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
№ 13-Р от 21 мая 2021 г.**

г. Тирасполь

от «02» 02 2021г.

ЗАО «Тирстроймеханизация» им. П.П. Голуб, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кырнац Р.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГУП «Водоснабжение и водоотведение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ботнар В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением объемов работ Стороны пришли к взаимному соглашению о внесении в Контракт на выполнение работ от 21 мая 2021г. № 13-Р (далее – Контракт) следующих изменений:

1.1. Пункт 3.1. Раздела 3 Контракта «Цена контракта и порядок расчетов» изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Контракта составляет 2 822 121.00 (два миллиона восемьсот двадцать две тысячи сто двадцать один) рубль Приднестровской Молдавской Республики и включает в себя стоимость всего объема работ, предусмотренного п. 1.1. настоящего Контракта.»

1.2. Пункт 3.7. Раздела 3 Контракта «Цена контракта и порядок расчетов» изменить и изложить в следующей редакции:

«3.7. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в рублях ЦМР по факту выполненных Подрядчиком работ на основании Актов выполненных работ, подписанных обеими сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ и выставленного счета на оплату. Предусмотрена возможность отсрочки оплаты Заказчиком по отдельным Актам выполненных работ, а также в целом по настоящему Контракту до 30 апреля 2022 года.»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 1 декабря 2021 года, и является неотъемлемой частью Контракта на выполнение работ от 21 мая 2021г. № 13-Р.

3. Во всем остальном что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Контракта на выполнение работ от 21 мая 2021 г. № 13-Р и действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, под одним для каждой из Сторон.

**Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:**

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение»  
3300, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9  
Банковские реквизиты:  
р/с 2211290000000052  
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»  
ф/к 0200045198 КУБ 29  
кор.счет 20210000094

**ПОДРЯДЧИК:**

ЗАО «Тирстроймеханизация» им. П.П. Голуб  
Г. Тирасполь, ул. Шутова, 10  
Банковские реквизиты:  
р/с 2212160000012445  
в ЗАО «Агрпромпанк г. Тирасполь»  
ф/к 0200005914 КУБ 16



В.П. Ботнар  
2021г.



Р.М. Кырнац  
2021г.