

ЭКЗ. ГУП. ВчВ. 59X

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К КОНТРАКТУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
от 21 мая 2021 г. № 14-Р

14-10-05/21
17 02 21

г. Тирасполь

от «17» 12 2021г.

ЗАО «Тирстроймеханизация» им. Н.П. Голуб, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кырнац Р.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГУП «Водоснабжение и водоотведение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ботнарь В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением объемов работ Стороны пришли к взаимному соглашению о внесении в Контракт на выполнение работ от 21 мая 2021г. № 14-Р (далее – Контракт) следующих изменений:

1.1. Пункт 3.1. Раздела 3 Контракта «Цена контракта и порядок расчетов» изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Контракта составляет 2 578 555,00 (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей Приднестровской Молдавской Республики и включает в себя стоимость всего объема работ, предусмотренного п. 1.1. настоящего Контракта.»

1.2. Пункт 3.7. Раздела 3 Контракта «Цена контракта и порядок расчетов» изменить и изложить в следующей редакции:

«3.7. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в рублях ПМР по факту выполненных Подрядчиком работ на основании Актов выполненных работ, подписанных обеими сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ и выставленного счета на оплату. Предусмотрена возможность отсрочки оплаты Заказчиком по отдельным Актам выполненных работ, а также в целом по настоящему Контракту до 30 апреля 2022 года.»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 1 декабря 2021 года, и является неотъемлемой частью Контракта на выполнение работ от 21 мая 2021г. № 14-Р.

3. Во всем остальном что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Контракта на выполнение работ от 21 мая 2021 г. № 14-Р и действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, под одним для каждой из Сторон.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
3300, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9
Банковские реквизиты:
р/с 2211290000000052
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ф/к 0200045198 КУБ 29
кор. счет 20210000094
тел./факс 0 (533) 9-33-7

ПОДРЯДЧИК:

ЗАО «Тирстроймеханизация» им. Н.П. Голуб
Г. Тирасполь, ул. Шугова, 10
Банковские реквизиты:
р/с 2212160000012445
в ЗАО «Агропромбанк г. Тирасполь»
ф/к 0200005914 КУБ 16



Генеральный директор
В.П. Ботнарь
2021г.



Директор
Р.М. Кырнац
2021г.