

ЭКЗ. ГУП, ВУВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к контракту на выполнение подрядных работ
от 15 июля 2021 г. № 41



г. Тирасполь

от «16» 12 2021 г.

ЗАО «Тирстроймеханизация» им. Н.П. Голуб, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кырнац Р.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГУП «Водоснабжение и водоотведение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ботнарь В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением объемов работ Стороны пришли к взаимному соглашению о внесении в Контракт на выполнение подрядных работ от 15 июля 2021 г. № 41 (далее – Контракт) следующих изменений:

1.1. Пункт 3.1. Раздела 3 Контракта «Цена Контракта и порядок расчетов» изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Контракта составляет 1 724 140,00 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи сто сорок) рублей Приднестровской Молдавской Республики и включает в себя стоимость всего объема работ, предусмотренного п. 1.1. настоящего Контракта.»

1.2. Пункт 3.6. Раздела 3 Контракта «Цена Контракта и порядок расчетов» изменить и изложить в следующей редакции:

«3.6. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в рублях ПМР по факту выполненных Подрядчиком работ на основании Актов выполненных работ, подписанных обеими сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ и выставленного счета на оплату. Предусмотрена возможность отсрочки оплаты Заказчиком по отдельным Актам выполненных работ, а также в целом по настоящему Контракту до 30 апреля 2022 года.»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 1 декабря 2021 года, и является неотъемлемой частью Контракта на выполнение подрядных работ от 15 июля 2021 г. № 41.

3. Во всем остальном что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Контракта на выполнение подрядных работ от 21 мая 2021 г. № 41 и действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, под одним для каждой из Сторон.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
3300, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9
Банковские реквизиты:
р/с 2211290000000052
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ф/к 0200045198 КУБ 29
кор.счет 20210000094

ПОДРЯДЧИК:

ЗАО «Тирстроймеханизация» им. Н.П. Голуб
г. Тирасполь, ул. Шутова, 10
Банковские реквизиты:
р/с 2212160000012445
в ЗАО «Агропромбанк г. Тирасполь»
ф/к 0200005914 КУБ 16



Генеральный директор

В.П. Ботнарь
2021 г.



Директор

Р.М. Кырнац
2021 г.