







Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь										
Подрядчик: ООО "Стагор"										
<b>АКТ</b>										
<b>выполненных работ за май 2023г.</b>										
Наименование работ:			<b>Вентиляция и кондиционирование</b>							
Наименование объекта:			Перепланировка второго этажа двухэтажного корпуса вспомогательного производства (лит. Е) по адресу: г. Тирасполь, ул. Украинская, 5							
Сумма по акту:						<b>115 913</b> руб. ПМР				
№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					всего	з/пл	э/маш	всего	з/пл	э/маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка вентиляторов осевых и канальных из стали с электродвигателем на 1 оси массой до 0,025тн	E20-743 прим	шт	6	3,12	2,37	0,08	18,72	14,22	0,48
2	Установка кондиционеров настенных	E20-845-1 прим	шт	3	29,70	2,42	0,1	89,10	7,26	0,30
3	Установка камер приточных	E20-780 прим	шт	1	32,20	24	3,94	32,20	24,00	3,94
4	Установка клапана воздушного	Ц12-1087-11	шт	4	8,74	1,09	0,18	34,96	4,36	0,72
5	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам диам/периметр до 315/1000мм	E20-689	шт	12	0,68	0,43	0,01	8,16	5,16	0,12
6	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром 1000мм	E20-496	шт	5	4,61	1,72	0,01	23,05	8,60	0,05
7	Установка клапана обратного диам.160мм	E16-129 прим	шт	1	34,20	1,71	0,29	34,20	1,71	0,29
8	Установка диффузоров и анемостатов	E20-400 прим	шт	25	1,42	0,84	0,05	35,50	21,00	1,25
9	Установка решетки жалюзийной	E20-409 прим	шт	2	1,06	0,84	0,05	2,12	1,68	0,10
10	Решетка жалюзийная	C130-1474	м2	0,14	4,92			0,69		

11	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали диаметром 225-315мм	E20-109	м2	73,4	5,90	0,88	0,04	433,06	64,59	2,94
12	Тепловая изоляция матами минераловатными толщ.10мм	E26-16-58	м3	0,54	63,90	8,37	0,17	34,51	4,52	0,09
<b>Итого:</b>								<b>746</b>	<b>157</b>	<b>10</b>
	в т.ч. общестроительные работы									
	металлоконструкции									
	сантехнические работы							571	107	5
	монтажные работы							175	50	5
<b>Оборудование стоимость (в ценах 1984 г.)</b>										
№ п/п	Наименование работ и затрат	Обосно- вание	Един. измер.	Количе- ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					всего	з/пл	э/маш	всего	з/пл	э/ м
1	Вентилятор канальный	2308-1001 прим	шт	6	47,0			282,00		
2	Кондиционеры настенные	C130-1131 прим	шт	3	27,20			81,60		
3	Моноблочная приточная установка	C130-130 прим	шт	1	68,20			68,20		
4	Клапан воздушный	C130-788 прим	шт	4	7,94			31,76		
	<b>Итого:</b>							<b>463,56</b>		
	Материалы							579		
	Заработная плата							157		
	Механизмы							10		
	<b>Итого:</b>							746		
	Накладные расходы на общестр. работы		0	x	16,2%			0		
	Накладные расходы на монтаж метал./констр		0	x	8,6%			0,00		
	Накладные расходы на сантехнические работы		571	x	13,3%			76		
	Накладные расходы монтаж. от з/платы		50	x	80%			40		
	<b>Итого:</b>							862		
	Плановые накопления		862	x	3,5%	=		30		
	<b>Итого:</b>							892		

Временные здания и сооружения		892	x	0,0%	=		0
Итого:							892
Зимнее удорожание		892	x	0%	=		0
Непредвиденные затраты		892	x	0%	=		0
Итого СМР - 84 г.							892
Итого СМР - 91 г.	1,55						1383
Заработная плата в ценах 1984 г.							207
Отчисления в соцстрах	25%						52
Заработная плата в т.ценах	77,67						20117
Стоимость работ и услуг	16,1	892					1025
Стоимость материалов							27500
Итого СМР -2020 г.							48642
<i>Прочие затраты:</i>							
Дополнительные отпуска от СМР с временными зданиями		892	x	0,4%	=		4
Увеличение оплачиваемых отпусков	3%	((	207	- (накладные x 0,22))	x 0,03 =		5
Итого прочие- 84 г.							9
Итого прочие- 91 г.	1,09						10
Отчисления на соцстрах от прочих	25%	9	x	25%			2
Итого прочие в текущих ценах:	77,67						854
Итого СМР с прочими							49 496
Земельный налог	1,624	6887	892	138398			72
Итого:							49 568
Рентабельность	9,01%						4 466
Итого:							54 034
Стоимость оборудования:							61 879
Всего:							115 913
Составила: Гладыш Т.М. 							
Инженер-строитель ПТО  А.В. Мегис							
 							
Главный инженер - первый заместитель генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"							
Директор ООО "Стагор"  А.И. Унту							
 А.И. Гицман							
<b>МАТЕРИАЛЫ:</b>							

2023 г. 12.01

