







Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь										
Подрядчик: ООО "Стагор"										
АКТ										
выполненных работ за май 2023г.										
Наименование работ:				Водопровод и канализация						
Наименование объекта:				Перепланировка второго этажа двухэтажного корпуса вспомогательного производства (лит. Е) по адресу: г. Тирасполь, ул. Украинская, 5						
Сумма по акту:				67 076		руб. ПМР				
№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					всего	з/пл	э/маш	всего	з/пл	э/маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка штроб	E46-57	100 м	0,182	13,6	7,7	5,9	2,48	1,40	1,07
2	Пробивка отверстий Ø25	E46-51	100 шт	0,21	15	8,15	6,85	3,15	1,71	1,44
3	Пробивка отверстий Ø50	E46-51	100 шт	0,08	15	8,15	6,85	1,20	0,65	0,55
4	Пробивка отверстий Ø110	E46-53	100 шт	0,05	109	59,2	49,8	5,45	2,96	2,49
1. Водопровод хоз-бытовой В1, В2										
5	Установка кранов шаровых, диаметром до 25мм	E16-134	шт	17	1,68	0,97	0,13	28,56	16,49	2,21
6	Кран шаровый Д20мм	C130-2301	шт	6	4,54			27,24		
7	Кран шаровый Д25мм	C130-1051	шт	1	4,88			4,88		
8	Кран шаровый Д15мм	C130-2300	шт	10	4,09			40,90		
9	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, диаметром 20мм	E16-261-1	м	51	2,92	2,24	0,12	148,92	114,24	6,12
10	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, диаметром 25мм	E16-262-1	м	47,6	2,84	2,24	0,12	135,18	106,62	5,71
11	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб, диаметром 32мм	E16-263-1	м	7,0	2,79	2,09	0,09	19,53	14,63	0,63
12	Детали крепежные (хомуты)	2415-1382	т. шт	0,113	45,00			5,09		
13	Установка бойлера	E18-230 прим.	шт	2	17,80	8,14	1,3	35,60	16,28	2,60

14	Бойлер электрический V=120л	C130-7 прим.	шт	2	35,2			70,40		
15	Врезка проектируемого трубопровода д. 32	E16-209	врезка	1	5,76	3,14	0,08	5,76	3,14	0,08
16	Установка гильз из стальных труб Ø32	E16-44	м	0,66	1,58	0,23	0,01	1,04	0,15	0,01
17	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами	E26-7 прим.	м3	0,0103	23,6	11	0,24	0,24	0,11	0,00
18	Цилиндры теплоизоляционные	C114-207 прим.	м3	0,0103	58,3			0,60		
2. Канализация хоз-бытовая К1										
19	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	E16-33	м	29,0	1,92	0,38		55,68	11,02	
20	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100мм	E16-34	м	16	3,1	0,37	0,01	49,60	5,92	0,16
21	Установка чаш Генуя	E17-73*	к-т	2	2,95	1,51	0,23	5,90	3,02	0,46
22	Стоимость чаши Генуя	C130-1766 прим.	шт	2	10,8			21,60		
23	Установка раковин со смесителем	E17-80-5	к-т	3	12,2	1,14	0,05	36,60	3,42	0,15
24	Установка смесителя душевого	E17-53-5	к-т	3	6,2	0,51	0,01	18,60	1,53	0,03
25	Установка смесителя для мойки	E17-53-6	к-т	1	3,34	0,51	0,01	3,34	0,51	0,01
26	Установка трапов, диаметром 50мм	E17-36	к-т	5	6,34	0,29	0,02	31,70	1,45	0,10
	Итого:							759	305	24
	в т.ч. общестроительные работы							13	7	6
	металлоконструкции									
	сантехнические работы							746	298	18
	монтажные работы									
	Материалы							430		
	Заработная плата							305		
	Механизмы							24		
	Итого:							759		
	Накладные расходы на общестр. работы		13	х	16,2%			2		
	Накладные расходы на монтаж метал./констр		0	х	8,6%			0,00		
	Накладные расходы на сантехнические работы		746	х	13,3%			99		
	Накладные расходы монтаж. от з/платы		0	х	80%			0		

Итого:							860	
Плановые накопления		860	x	3,5%	=		30	
Итого:							890	
Временные здания и сооружения		890	x	0,0%	=		0	
Итого:							890	
Зимнее удорожание		890	x	0%	=		0	
Непредвиденные затраты		890	x	0%	=		0	
Итого СМР - 84 г.							890	
Итого СМР - 91 г.	1,55						1380	
Заработная плата в ценах 1984 г.							353	
Отчисления в соцстрах	25%						88	
Заработная плата в т.ценах	77,67						34252	
Стоимость работ и услуг	16,1	890					673	
Стоимость материалов							23704	
Итого СМР -2020 г.							58629	
<i>Прочие затраты:</i>								
Дополнительные отпуска от СМР с временными зданиями		890	x	0,4%	=		4	
Увеличение оплачиваемых отпусков	3%	((353	- (накладные x 0,22))	x 0,03 =		10	
Итого прочие- 84 г.							14	
Итого прочие- 91 г.	1,09						15	
Отчисления на соцстрах от прочих	25%	14	x	25%			4	
Итого прочие в текущих ценах:	77,67						1398	
Итого СМР с прочими							60 027	
Земельный налог	1,624	6887	890	138398			72	
Итого:							60 099	
Рентабельность	11,61%						6 977	
Всего к оплате:							67 076	
Составила: Гладыш Т.М. 								
Инженер-строитель ПТО  А.В. Мегис								
Директор ООО "Стагор"  А.И. Унту								
гуп Главный инженер - первый заместитель генерального "ГК ДНЕСТРЭНЕРГО"  А.И. Гицман								



017 0052. n2 

МАТЕРИАЛЫ:										
№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол.-во	Цена	Всего	Ставка ЗСР, %	ЗСР, руб.	Доставка %	Доставка, руб.	
1	Тройник кан. 110/110/90	шт	1	27,97	27,97					
2	Труба кан. ПП Ø110	шт	16	47,71	763,36					
3	Манжета рез. 110*124	шт	1	14,81	14,81					
4	Заглушка ПП 110	шт	3	4,77	14,31					
5	заглушка пп 20	шт	16	15,40	246,40					
6	Тройник Ø110 45°	шт	4	27,97	111,88					
7	Колено Ø110 45°	шт	12	18,10	217,20					
8	Крестовина Ø110 45°	шт	1	73,25	73,25					
9	Трап нерж. 10*10 см Ø50	шт	5	33,23	166,15					
10	Переход 110*50	шт	3	12,34	37,02					
11	Труба кан. ПП Ø50	м	29,0	17,93	519,97					
12	Колено Ø50 45°	шт	16	4,77	76,32					
13	Колено Ø50 90°	шт	7	4,85	33,95					
14	Силикон белый	шт	4	41,78	167,12					
15	Труба РР д/хол. воды Ø32*5,4	м	7	23	161,00					
16	Труба РР д/хол. воды Ø25	м	15,6	17,11	266,92					
17	Труба РР д/гор. воды Ø25	м	32	15,96	510,72					
18	Труба РР д/хол. воды Ø20	м	28	9,05	253,40					
19	Труба РР д/гор. воды Ø20	м	23	9,05	208,15					
20	Муфта РР 20	шт	22	0,99	21,78					
21	Муфта РР 25	шт	6	1,48	8,88					
22	Труба ВГП Ø32 Л-330 (гильза) калькуляция	шт	2	29	58,00					
23	Угол РР 90/20	шт	38,0	0,95	36,10					
24	Угол РР 45/20	шт	14	1,15	16,10					
25	Угол РР 90/25	шт	15	2,12	31,80					
26	Угол РР 45/25	шт	12	2,14	25,68					
27	Угол РР 45/32	шт	2	3,18	6,36					
28	Угол РР 90/32	шт	6	3,36	20,16					
29	Обвод короткий Ø20	шт	4	2,63	10,52					
30	Тройник РР 25	шт	11	2,80	30,80					
31	Тройник РР 20	шт	3	1,20	3,60					
32	Тройник переходной 25*20*25	шт	14	2,63	36,82					
33	Американка 32 М	шт	1	43,59	43,59					

34	Кран шаровый 15 М/П латунь	шт	10	45,69	456,90				
35	Кран шаровый ПП 20	шт	6	31,26	187,56				
36	Кран шаровый 1" (д. 25) М/П латунь	шт	1	139,83	139,83				
37	Резьба ст. 1" (д. 25)	шт	1	5,76	5,76				
38	Электроды д. 3	кг	0,1	58,89	5,89				
39	Муфта переходная 32*25	шт	3	1,97	5,91				
40	Муфта переходная 25*20	шт	4	1,15	4,60				
41	Хомут мет. Ø20	шт	34	6,25	212,50				
42	Хомут мет. Ø25	шт	65	6,58	427,70				
43	Хомут мет. Ø32	шт	8	6,58	52,64				
44	Хомут мет. Ø50	шт	26	9,05	235,30				
45	Хомут мет. д/труб д.110	шт	17	18,59	316,03				
46	Дюбель распорный 6*60	шт	20	0,51	10,20				
47	Перфолента	м	2	13,4	26,80				
48	Утеплитель для труб Ø20 Л-2 м	шт	9	8,39	75,51				
49	Смеситель душевой	шт	3	720	2 160,00				
50	Стойка душевая	шт	3	500	1 500,00				
52	Умывальник с пьедесталом	шт	3	772,00	2 316,00				
53	Смеситель для умывальника	шт	3	715	2 145,00				
54	Смеситель для мойки	шт	1	390,0	390,00				
55	Подводка к смесителю Л-400	шт	6	23,03	138,18				
56	Сифон д/умыв.	шт	3	35,86	107,58				
57	Чаша Генуя Ege Vitrifiye 495*645*200 ИП Шурыгин А.А.	шт	2	1160,0	2 320,00				
58	Сифон для чаши Генуя ИП Шурыгин А.А.	шт	2	100,0	200,00				
59	Бачок чаша Генуя Пл. NOVA ИП Шурыгин А.А.	шт	2	315,0	630,00				
60	Гибкая подводка к чаше Генуя 1/2"	шт	2	23,03	46,06				
61	Американка 25 П	шт	2	33,06	66,12				
62	Фум лента большая	шт	2	16,45	32,90				
63	Бойлер 120 л Ariston ООО "Хайтек"	шт	2	2429,0	4 858,00				
64	Крепление д/бойлера Боринская О.	к-т	2	30,00	60,00				
65	Крепление д/умыв.	к-т	3	11,84	35,52				
66	Тройник Ø50 90°	шт	4	9,87	39,48				
67	Тройник Ø50 45°	шт	6	9,87	59,22				
68	Муфта НР 25*3/4	шт	2	14,97	29,94				
69	Угол ВР 20-1/2	шт	2	8,40	16,80				
70	Муфта разъемная РР ВР д.20*1/2	шт	4	17,96	71,84				

