

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Контракту № 10-7/110-23 от 25.04.2023 г.
(на изготовление и установку ПВХ-профилей)

г. Бендеры

«29» 06 2023 г.

ООО «Артимпэкс», г. Бендеры, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора **Болдишор Д.С.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», с одной стороны и МУП «ЖЭУК г. Бендеры» в лице директора Голубнюк А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, на основании обращения «Подрядчика», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Контракт № 10-7/110-23 от следующие изменения:
 - 1.1. **Пункт 3.2.** а изложить в следующей редакции:
«Расчеты за выполнение работы производится «Заказчиком» в рублях ПМР на расчетный счет «Подрядчика» в следующем порядке:
 - 70% предоплата от стоимости Контракта в течении 5-ти дней перед началом работ на объекте, согласно Графика и письменного извещения «Заказчика» о начале работ.
 - окончательный расчет в течении 25ти рабочих дней после окончания работ с момента подписания актов выполненных работ.»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Контракта № 10-7/110-23.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Подрядчик»

ООО «Артимпэкс»
г. Бендеры, ул. Индустриальная, д.14/9
в Бендерском филиале ЗАО
«Агропромбанк» г. Бендеры
ф.к 0300048210
р/сч 221216000008063 КУБ 11

Директор  Болдишор Д.С.

«Заказчик»

МУП «ЖЭУК г. Бендеры»
г. Бендеры, ул. Калинина, 38
в Бендерском филиале ОАО
«Эксимбанк» г. Бендеры
ф/к 0300046094
р/сч 2211670000000010 куб 67

Директор  А.Н.Голубнюк

