


Дополнительное соглашение № 1
к Контракту от 11.11.2021 г. № 88 – 21



г. Тирасполь

29 декабря 2021 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице **генерального директора Ищенко О.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «Олимпик», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице **директора Назарова В.В.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «**Стороны**» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2021 г. к Контракту от 11.11.2021 г. № 88 – 21 о нижеследующем:

1. Стороны вносят следующие изменения в Контракт от 11.11.2021 г. № 88 – 21 в связи с выполнением работ на меньшую сумму.

1.1. Пункт 2.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована с учетом объема, вида, цены услуг определенных на основании Сметного расчета и составляет 11 054,00 (одиннадцать тысяч пятьдесят четыре) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 14 декабря 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта.»

2. Остальные положения Контракта от 11.11.2021 г. № 88 – 21 Стороны оставили без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2021 г. является неотъемлемой частью настоящего Контракта от 11.11.2021 г. № 88 – 21 и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2021 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирастеплоэнерго»

3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3

ф/к 0200013318

р/с 2211290000000026

в ЗАО Приднестровский Сбербанк

г. Тирасполь, к/с 20210000094

КУБ 29

тел. 0 533 93124

Генеральный директор

Ищенко О.М.
2021г.

«



ПОДРЯДЧИК:

ООО «Олимпик»

г. Бендеры, ул. 40 лет Победы 42 кв.30

ф/к 0300047689

р/с 2212380000000711

ЗАО "Приднестровский Сбербанк

г. Бендеры

КУБ 38

тел./факс: 0 552 23098

Директор

Назаров В.В.
2021г.





Договор № 111/2021 от 11.12.2021 г. № 21

1. Предмет

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным работам на объекте, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. ...

1.2. Настоящий Договор является частью Договора № 111/2021 от 11.12.2021 г. № 21 и вступает в силу с момента подписания.

1.3. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет ...

1.4. Цена Договора составляет ...

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА

ДИРЕКТОР ПО ОИ

Бондаренко О.Г.

29 ДЕК 2021

СОГЛАСОВАНО:	
Тех. директор	
Фин. директор	
Директор по ОИ	
Гл. бухгалтер	
Нач. юр. отдела	
Менеджер по ВА	
Иниц. служба	

