


Дополнительное соглашение № 1
к Контракту от 12.08.2021 г. № 61 – 21



г. Тирасполь

29 декабря 2021 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице **генерального директора Ищенко О.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «Олимпик», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице **директора Назарова В.В.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «**Стороны**» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2021 г. к Контракту от 12.08.2021 г. № 61 – 21 о нижеследующем:

1. Стороны вносят следующие изменения в Контракт от 12.08.2021 г. № 61 – 21 в связи с выполнением работ на меньшую сумму.

1.1. Пункт 2.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2. Начальная (максимальная) цена контракта согласована Сторонами и составляет 17 907,00 (семнадцать тысяч девятьсот семь) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 14 декабря 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта.»

2. Остальные положения Контракта от 12.08.2021 г. № 61 – 21 Стороны оставили без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2021 г. является неотъемлемой частью настоящего Контракта от 12.08.2021 г. № 61 – 21 и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2021 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирастеплоэнерго»
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
ф/к 0200013318
р/с 2211290000000026
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
г. Тирасполь, к/с 20210000094
КУБ 29
тел. 0 533 93124

Генеральный директор

Ищенко О.М.

« ____ »

2021г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Олимпик»
г. Бендеры, ул. 40 лет Победы 42 кв.30
ф/к 0300047689
р/с 2212380000000711
ЗАО "Приднестровский Сбербанк
г. Бендеры
КУБ 38
тел./факс: 0 552 23098

Директор

Назаров В.В.

« ____ »

2021г.





Договор № 1
от 12.08.2021 г. № 01 - 11

МКУ «Транспортно-эксплуатационное предприятие» (далее - «ТЭП») в лице генерального директора (ИНН: 50-07-0030010, ОГРН: 5007003001000) и лица, уполномоченного на подписание документов, в лице заместителя генерального директора (ИНН: 50-07-0030010, ОГРН: 5007003001000) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по содержанию и ремонту объектов, находящихся в собственности ТЭП, в соответствии с условиями, указанными в Техническом задании (ТЗ) от 12.08.2021 г. № 01 - 11.

2. Настоящий договор заключается на срок с 12.08.2021 г. по 31.12.2021 г.

3. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.

4. Оплата производится по актам выполненных работ, утвержденным Заказчиком.

5. Ответственность за качество работ несет Исполнитель.

6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА

ДИРЕКТОР ПО ОП

Бондаренко О.Г.

29 ДЕК 2021

СОГЛАСОВАНО:	
Тех. директор	_____
Фин. директор	_____
Директор по ОП	_____
Гл. бухгалтер	_____
Нач. юр. отдела	_____
Менеджер по ВА	_____
Инц. служба	_____

