

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"

Подрядчик: МУП "ТДРСУ"

Контракт: № 53-21 от 16.08.2021 года

Объект: Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог тротуаров, внутриквартальных проездов в п.Первомайск, в районе жилых домов №№ 11, 14 по ул.Садовой, после проведения ремонтных работ на инженерных сетях МГУП "Тираспольэнерго".

Акт приемки выполненных работ № 278 ноябрь 2021

п/н №	Норматив	Наименование работ и затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость ед.		общая стоимость	
					всего	основ.з-та	всего	основ.з-та
1	2	3		4	5	6	7	8
111	E1-1601	Разработка гр.2.гр. экскав. емк. ковша 0,25м ³ с погрузкой в а/сам.	1000м ³	0,004	198	186,1	1	1
1001	E01-3012	Вывоз грунта на 4км	100м ³	0,04	85		3	
270	27-20	Устройство подстил. и вырав. слоев основания из ПГС	м ³	5,85	12,7	0,26	74	2
312	E27-173,27-174	Устройство основания из щебня известк.фр.20-40мм Н=10 см(198-13,9*2=170,2)	100М2	0,8	170,2	7,4	136	6
370	E27-78-1	Установка бортовых камней б/у на бетонном основании размер 15x30x100 CM	100м/п	0,18	482	0,71	87	
398	E27-79-1	Установка бортовых камней СТ-1(Дл.-2,4 -0,016м ³) на асфальтобетоном основании	100м/п	0,12	290	0,71	35	
233	E27-170,E27-170-1к=3	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з плотного а/б Н=6 см(202+21,5x3=266,50)	100м ²	0,8	266,5	1,86	213	1
249	E27-171,27-171-1к=2	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з плотного а/б Н=4см(25,7*2+163=214,40)	100М2	0,8	214,4	1,86	172	1
253	E27-171, E27-171-1к=6	Устройство покрытия из м/з плотного а/б Н=6 см(25,7*6+163=317,2)	100м ²	0,848	317,2	1,86	269	2
254	E27-171,E27-171-1к=4,прим.	устройство а/б покрытия тротуара из м/з плотного а/б Н=5см(25,7*4+163=265,8)	100м ²	0,188	265,8	1,86	50	

46	итого СМР, руб											86 737
47	стоимость прочих затрат (приложение №2), руб.											3 296
48	итого СМР, руб (с прочими затратами)											90 033
49	компл. удорож. механ. расчет прилагается	=	2222									2 290
50	компенсация земельного налога, руб											141
51												2 431
52	ИТОГО.РУБ											92 464
53	рентабельность, руб		8,15%									7 536
54	ВСЕГО, РУБ											100 000

компл. за загр. прир. среды и польз. природ. ресурсами


КФ= 0,1030

1 369 x 0,05 = 68

1 369 x 0,1030 =

Всего компенсации, руб

И.о. Директора МУП "ТДРСУ" _____ А. Н. Кольшильников



Ген. директор МУП "Тираспольэнерго" _____ О. М. Ищенко



СДАЛ: Начальник производства _____ О. В. Панчуп

Проверил: инженер ПТО _____ О. В. Дабежа

Заказчик МГУП "Тираспольэнерго"

Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог тротуаров, внутриквартальных проездов в п. Первомайск, в районе жилых домов №№ 11, 14 по ул. Садовой, после проведения ремонтных работ на инженерных сетях МГУП "Тираспольэнерго".

Наименование объекта:

Подрядчик МУП "ТДРСУ"

Расчет прочих затрат к Акту № 278

ноябрь 2021 года

	Сметн. стоим.	
--	---------------	--

справочно итого СМР 1984 г. в т.ч. итого в временными зданиями и сооружениями (руб) в т.ч. заработная плата в СМР 8484						
прочие затраты:						
по расчету выслуга лет 8,50%	128	x	8,50%	=	руб.	11
доп. отпуска 0,4%	1349	x	0,4%	=	руб.	5
увеличение оплачиваемых отпусков 3%						
(128 - (208 x 22%) x 3% = 2					руб.	2
перевозка рабочих 2,5%	1349	x	2,5%	=	руб.	34
подача а/транспорта 1349 x	1349	x		=	руб.	
под пед 1349 x	1349	x		=	руб.	
итого прочие:						52
непредвиденные затраты:						1
итого прочие затраты в ценах 1984года:						53
прочие затраты в уровне цен 1991 г. 53 x 1,09 = 58						


(справочно для отчета)						
(11	+	5	+	2	+(" 34 +
) x 30%) x 25% =
						7
заработная плата в текущих ценах						
1 +	11	+	5	+	2	+ (34 +) x 0,3 +
						7) x 77,67
всего прочие затраты в в текущих ценах						
2812	+(34	+) x	70%	: 0,791 x 16,1 = 3296

Расчет выполнил: Ю.Н.Бурка

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	ед. измер.	зг	кол-во по норме	стоим. за ед. изм. (руб)	общая стоимость (руб)
		3	4	5	6	7
1	2	м3		7,14	359,36	2 566
25	Песчано-гравийная смесь	м3		1,15	427,52	492
47	щебень извест. фр.20-40	м3		0,11	14056,41	1 546
56	Битум дорожный приготовленный	т		33,59	1778,69	59 746
68	асфальтобетонная смесь м/зернистая плотная №1	тн		5	73,11	366
74	Столбики шпалерные СТ-1, длина 2,4м	шт		1,06	1097,00	1 163
82	Бетон М200 (приготовленный)	м3		10,61	531,82	5 643
47	щебень извест. фр.20-40	м3				
99						
ИТОГО:						71 522

Итого с транспортными расходами

71 522



Главный бухгалтер

Расчет удорожания стоимости эксплуатации строительных машин к Акту №

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во	стоим. за ед. (руб)	ВСЕГО
		3	4	5
1	2	2,5	190,10	475
207	Трактор МТЗ-80 (передвижение)	2,31	207,57	479
221	Экскаватор ЭО-2621	0,5	193,52	97
225	Бит. плавильная передвижная установка(котел битумный и трактор МТЗ-80)	3,3	196,60	649
226	Каток ЮМЗ-6 (7ТН)	2,5	193,09	483
258	Каток ЮМЗ-6 (7ТН) (передвижение)	2,5	207,45	519
322	Экскаватор ЭО-2621 (передвижение)	0,22	37,55	8
299	Прочие машины	0,04	196,60	8
299	Каток ЮМЗ-6 (7ТН)			
ИТОГО:				2 710

Прошло по расчету:

13 х, 30% х 77,67 = 303
 13 х 70% х 16,1 : 0,791 = 185
 ИТОГО: 488

Компенсация составила: 2710 - 488 = 2222

Расчет выполнил:

Ю.Н.Бурка

РАСЧЕТ № 1
стоимости материалов с транспортными расходами по объекту:

Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог: тротуаров, внутриквартальных проездов в п. Первомайск, в районе жилых домов №№ 11, 14 по ул. Садовой, после проведения ремонтных работ на инженерных сетях МГУП "Тираспольэнерго".

№	Наименование материала	Ед. изм.	Объемный вес	Кол-во	Расстояние	Тариф за 1 тн	Погр. разг. работы	Кэф-ент удорож. за перевозку	Ст-сть а/перев.	Отпускная цена	Стой-мость ед.изм.	Заготовительно-складские расходы %	Итого стоимость материала с ЗГС руб.	Всего (10+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПГС	т	1,68	1,0	40	2,62	0,23	31,82	152,35	122	205,0	1	207,01	359,36
1	Щебень извест. фр. 20-40	т	1,24	1,0	40	2,62	0,28	31,82	114,42	250	310,0	1	313,1	427,52
1	Щебень извест. фр. 20-40	т	1,28	1,0	40	2,62	0,28	31,82	118,12	320	409,6	1	413,7	531,82
1	СТ-1 (поребрики)	шт	0,0410	1,0	40	2,62	1,55	31,82	5,44	67	67	1	67,67	73,11
1	асфальтобетонная смесь №1	тн	1	1,0	40	2,62	0,29	31,82	93	1669	1669	1	1685,69	1778,69
1	битум дорожный приготовленный	тн	1	1	40	4,95	1,53	31,82	206	13447	13447	3	13850,41	14056,41

Расчет составил _____ Ю. Н. Бурка

"Утверждаю"

И.о. Директора МУП "ТДРСУ"

А.Н. Колышников

"Согласовано":

Ген. директор МГУП "Тираспольэнерго"

О. М. Ищенко

С М Е Т А

Объект МГУП "Тираспольэнерго"; Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог тротуаров, внутриквартальных проездов в п. Первомайск, в районе жилых домов №№ 11, 14 по ул. Садовой, после проведения ремонтных работ на инженерных сетях МГУП "Тираспольэнерго".

п/п №	Норматив	Наименование работ и затрат	ед.изм.	кол-во	СТОИМОСТЬ ед.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					всего	эксп. маш.	всего	эксп. маш.
111	2	3		4	5	6	7	8
	E1-1661	Разработка гр.2.гр. экскав. емк. ковша 0,25м ³ с погрузкой в а/сам.	1000м ³	0,004	198	186,1	1	1
1001	E01-3012	Вывоз грунта на 4км	100м ³	0,04	85		3	
270	27-20	Устройство подстил. и вырав. слоев основания из ПГС	м ³	5,85	12,7	0,26	74	2
312	E27-173,27-174	Устройство основания из щебня известк. фр.20-40мм Н=10 см(198-13,9*2=170,2)	100М2	0,8	170,2	7,4	136	6
370	E27-78-1	Установка бортовых камней б/у на бетонном основании размер 15х30х100 см	100м/п	0,18	13,4	0,71	11	
398	E27-79-1	Установка бортовых камней СТ-1(Дл.-2,4 -0,016м ³) на асфальтобетонном основании	100м/п	0,12	482	0,71	87	
233	E27-170,E27-170-1к=3	Устройство нижнего слоя покрытия из м ³ плотного а/б Н=6 см(202+21,5х3=266,50)	100м ²	0,8	40,1	1,86	7	1
					290		35	
					40,1		5	
					266,5		213	
					5,51		4	

41	стоимость прочих затрат СМР на уровне цен 91 года												58				
42	Всего в уровне цен 91 года,руб.												2 112				
43	сметная зарплата в текущих ценах, руб	(128	+	32)x	77,67	=	12427				12 427				
44	стоимость работ и услуг	(1369	-	128	-	16,1	=	0,791				2 788				
45	фактическая стоимость материалов (приложение№1),руб												71 522				
46	итого СМР,руб												86 737				
47	стоимость прочих затрат (приложение№2),руб.												3 296				
48	итого СМР,руб(с прочими затратами)												90 033				
49	комп. удорож. механ. расчет прилагается	=	2222							комп. за загр. прир. среды и польз. природ. ресурсами	1369	x	0,05	=	68		2 290
50	компенсация земельного налога, руб									КФ=	1369	x	0,1030	=	141		141
51																	2 431
52	ИТОГО,РУБ																92 464
53	рентабельность, руб																7 536
54	ВСЕГО,РУБ																100 000
												Всего компенсации, руб					

Составил Ю.Н.Бурка

Проверил: инженер ПТО О. В. Дабежа

Заказчик

МГУП "Тирасгеллоэнерго"

приложение №2

Наименование объекта: Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов в п. Первомайск, в районе жилых домов №№ 11, 14 по ул. Садовой, после проведения ремонтных работ на инженерных сетях МГУП "Тирасгеллоэнерго".
Подрядчик МУП "ТДРСУ"

Расчет прочих затрат к Смете №

2021 года

Наименование затрат Примечание

Справочно	Сметн. стоим.
итого СМР 1984 г.	1 369
в т.ч. итого в временными зданиями и сооружениями (руб)	1 349
в т.ч. заработная плата в СМР 8484	128
прочие затраты:	
по расчету выслуга лет 8,50%	128 x 8,50% = руб. 11
доп. отпуска 0,4%	1349 x 0,4% = руб. 5
увеличение оплачиваемых отпусков 3%	
(128 - (208 x 22%) x 3%	= 2 руб. 2
перевозка рабочих 2,5%	1349 x 2,5% = руб. 34
подача а/транспорта	1349 x = руб.
исд	1349 x = руб.
итого прочие:	52
непредвиденные затраты:	1
итого прочие затраты в ценах 1984года:	53

прочие затраты в уровне цен 1991 г.		53	x	1,09 =	
<i>(справочно для отчета)</i>					
(11	+	5	+	2 + ^{III})
					34 +) x 30%) x 25% = 7
зарботная плата в текущих ценах					
1 +	11	+	5 +	2 +	(34 +) x 0,3 +
всего прочие затраты в в текущих ценах					
2812 + (34	+	70%) x	0,791 x 16,1 = 3296
					2812
					77,67
					3296

Расчет выполнил:

Ю.Н.Бурка

(приложение №1) **ВЕДОМОСТЬ фактической стоимости материалов к Смете №**

2021

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	ед. измер.	зг	кол-во по норме	стоим. за едн. изм. ср. (руб)	общая стоимость (руб)
1	2	3	4	5	6	7
25	Песчано-гравийная смесь	м3		7,14	359,36	2 566
47	щебень извест. фр.20-40	м3		1,15	427,52	492
56	Битум дорожный приготовленный	т		0,11	14056,41	1 546
68	асфальтобетонная смесь м/зернистая плотная №1	тн		33,59	1778,69	59 746
74	Столбики шпалерные СТ-1, длина 2,4м	шт		5	73,11	366
82	Бетон М200 (приготовленный)	м3		1,06	1097,00	1 163
47	щебень извест. фр.20-40	м3		10,61	531,82	5 643
99						
ИТОГО:						71 522

Итого с транспортными расходами

Итого с транспортными расходами

Всего
Директор:

Расчет удорожания стоимости эксплуатации строительных машин к Смете №

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во	стоим. за едн. (руб)	ВСЕГО
1	2	3	4	5
207	Трактор МТЗ-80 (передвижение)	2,5	190,10	475
221	Экскаватор ЭО-2621	2,31	207,57	479
225	Бит.плавильная передвижная установка(котел битумный и трактор МТЗ-80)	0,5	193,52	97
226	Каток ЮМЗ-6 (ТТН)	3,3	196,60	649
258	Каток ЮМЗ-6 (ТТН) (передвижение)	2,5	193,09	483
322	Экскаватор ЭО-2621 (передвижение)	2,5	207,45	519
299	Прочие машины	0,22	37,55	8
299	Каток ЮМЗ-6 (ТТН)	0,04	196,60	8
ИТОГО:				2 710

Прошло по расчету:

13 x 30% x 77,67 = 303
13 x 70% x 16,1 = 185
Итого: 488

Итого: 488

Компенсация составила:

2710 - 488 = 2222

Расчет выполнен:


Ю.Н.Бурка

РАСЧЕТ № 1

стоимости материалов с транспортными расходами по объекту:

Выполнение дорожно-строительных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог: тротуаров, внутриквартальных проездов в п. Первомайск, в районе жилых домов №№ 11, 14 по ул. Садовой, после проведения ремонтных работ на инженерных сетях МГУП "Тираспольэнерго".

№	Наименование материала	Ед. изм.	Объемный вес	Кол-во	Расстояние	Тариф за 1 тн	Погр разг. работы	Коефф-ент удорож. за перевозку	Ст-сть а/перев.	Отпускная цена	Стой-мость ед изм.	Загото-вительно-складские расх-ды: %	Итого стоимость материала с ЗГС руб.	Всего (10+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПГС	т	1,68	1,0	40	2,62	0,23	31,82	152,35	122	205,0	1	207,01	359,36
1	Щебень извест. фр. 20-40	т	1,24	1,0	40	2,62	0,28	31,82	114,42	250	310,0	1	313,1	427,52
1	Щебень извест. фр. 20-40	т	1,28	1,0	40	2,62	0,28	31,82	118,12	320	409,6	1	413,7	531,82
1	СТ-1 (поребрики)	шт	0,0410	1,0	40	2,62	1,55	31,82	5,44	67	67	1	67,67	73,11
1	асфальтобетонная смесь №1	тн	1	1,0	40	2,62	0,29	31,82	93	1669	1669	1	1685,69	1778,69
1	битум дорожный приготовленный	тн	1	1	40	4,95	1,53	31,82	206	13447	13447	3	13850,41	14056,41

Расчет составил  Ю.Н.Бурка