

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР
МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. (533) 9-31-24, E-mail: tiraste@mail.ru

12.07.2023 №01-11/1175 Директору ООО «Сейм»
С.Н. Пынзарь
На №166/07-2023 от 07.07.2023

Уважаемый Сергей Николаевич!

В ответ на извещения от 05.07.2023г. № 165/07-2023 и от 06.07.2023г. № 166/07-2023 направляем подписанное дополнительное соглашение от 07.07.2023г. №1 к контракту от 07.03.2023 года №07-109 о продлении срока поставки стальных труб ГОСТ 10704-91 разных диаметров.

Одновременно, в связи с нарушением сроков поставки товара по контракту от 07.03.2023 года № 07-109 Вам начислена пеня за 6 (шесть) дней просрочки с 01.07.2023г. по 06.07.2023г. включительно на сумму 7 950,00 руб., что, согласно условиям контракта, найдет свое отражение при расчете за поставленный Товар.

Ио генерального директора



Н.Д. Берзан

Васильев
053396053

Получено 12.07.2023

Рябенковский А.М. 