

Дополнительное соглашение № 2
О внесении изменения в Контракт № 73-23 от 22 мая 2023 г.

г. Дубоссары

15 августа 2023 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", г. Дубоссары, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Бориса Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Группа компаний «Омега», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Захарова Игоря Матвеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

На основании письма ООО «Группа компаний «Омега» от 14.08.2023 года, исх. № 23-08-14, руководствуясь п. 11.1 и 11.2. Контракта № 73-23 от 22 мая 2023 г. (Далее - «Контракт») и на основании п/п в) Перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года № 123

заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 о нижеследующем:

1. Изменить порядок расчетов по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 4.1. Контракта изложить в новой редакции:

«4.1. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком банковским переводом на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- I этап - авансовый платеж в размере 50 % от цены Контракта производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления в силу настоящего Контракта;
- II этап – авансовый платеж в размере 400 000 руб. ПМР производится Заказчиком не позднее 18.08.2023 года;
- III этап - окончательный расчет, с учетом перечисленных сумм авансовых платежей, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Работ Заказчиком или уполномоченным им представителем в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, при условии выполнения Работ качественно и в установленные настоящим Контрактом сроки или досрочно».

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и Дополнительным соглашением № 1 от 24.07.2023 года и подтверждают по ним свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 73-23 от 22.05.2023 г.

ЗАКАЗЧИК:

ГУП «Дубоссарская ГЭС»



Б.И. Герман
2023 г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Группа компаний «Омега»



Захаров И.М.
2023 г.