


**Дополнительное соглашение № 1
к контракту № 07-224 от 31.05.2023г.**



г. Тирасполь

«31» августа 2023г.

МГУП «Тирасеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ООО «Век»**, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице директора Зиновенко В.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «**Стороны**», в связи с увеличением сроков поставки Товара, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Согласно извещения Поставщика от 30.08.2023. №389, в связи с ухудшением логистических связей и усложнением процедуры таможенного оформления грузов Поставщику производителем Товара и соответственно увеличением сроки доставки Товара перевозчиком, повлиявших на выполнение условий контракта № 07-224 от 31.05.2023г. со стороны Поставщика, стороны вносят следующие изменения в контракт 07-224 от 31.05.2023г.:

1.1. Пункт 3.2. раздела 3 «Сроки и условия поставки товара», изменить и изложить его в следующей редакции :

«3.2. Поставка Товара по настоящему контракту осуществляется на условиях - склад Покупателя в г. Тирасполь в течение 120 календарных дней с момента подписания контракта.»


2. Остальные условия контракта № 07-224 от 31.05.2023г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и, стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью контракта № 07-224 от 31.05.2023 г.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

«Покупатель»

МГУП «Тирасеплоэнерго»
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
ф/к 0200013318
р/сч 2211290000000026
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
г.Тирасполь КУБ 29 /к/с 20210000094
тел/ф.(533) 9-31-24
Генеральный директор
МГУП «Тирасеплоэнерго»



Ищенко О.М.


«Поставщик»

ООО «ВЕК»
г.Бендеры ул.Дзержинского 4-а
ф/к 0300008929
р/с 2212110000005051
в ф-л ЗАО «Агропромбанк» г Бендеры
КУБ11 к/с20210000087
Тел/ф(552) 2-11-08; 2 89 04



Директор ООО «Век»

Зиновенко В.Н.



Исполнительное соглашение № 1
к контракту № 07-224 от 31.05.2022г.

г. Ташкент

Исполнительное соглашение № 1 к контракту № 07-224 от 31.05.2022г. заключено между ООО «БЕК» и ООО «Ташкент-Транс» на оказание услуг по перевозке грузов. Данное соглашение является неотъемлемой частью контракта № 07-224 от 31.05.2022г. и вступает в силу с момента подписания. В случае неисполнения обязательств по настоящему соглашению, виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Согласно разделу 1.1.1. настоящего Соглашения от 30.08.2022 № 289, в пункте 5.1.1. настоящего Соглашения стороны внесли изменения в контракт № 07-224 от 31.05.2022г. в части исполнения обязательств по перевозке грузов. Данное Соглашение является неотъемлемой частью контракта № 07-224 от 31.05.2022г. и вступает в силу с момента подписания.

1.1.1. пункт 5.1.1. раздела 1.1.1. настоящего Соглашения, изменить и дополнить в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

Стороны настоящим соглашением подтверждают, что все условия настоящего Соглашения являются неотъемлемой частью контракта № 07-224 от 31.05.2022г. и вступают в силу с момента подписания.

СОГЛАСОВАНО:

Тех. директор	
Фин. директор	
Директор по ОП	
Гл. бухгалтер	
Нач. юр. отдела	
Менеджер по ВМ	
Иниц. служба	

