

Дополнительное соглашение № 3
к Контракту № 71-22 от 05.07.2022 года

г. Дубоссары

«31» июля 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «Ракурс-инжиниринг» (ООО «Ракурс-инжиниринг») г. Санкт-Петербург, Российская Федерация (643), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Чернигова Леонида Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное унитарное предприятие «Дубоссарская ГЭС» (ГУП «Дубоссарская ГЭС»), г. Дубоссары, Республика Молдова (498) – Приднестровье (777), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Герман Бориса Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона»,

В соответствии с п. 13.2. Контракта № 71-22 от 05.07.2022 года (далее Контракт), в связи с невозможностью Поставщика не по своей вине выполнить свои обязательства по поставке Товара, на основании письма ООО «Ракурс-инжиниринг» от 13.07.2023 года, исх. № 23-РИ/0312

заклучили настоящее дополнительное соглашение № 3 (далее – «Соглашение») о
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести в Контракт следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4.1 Контракта в следующей редакции:

«4.1. Срок поставки всего объема Товара – не позднее 31.10.2023 года. О дате поставки (с указанием точной даты) Поставщик обязан предупредить Покупателя в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки».

2. Остальные условия Контракта и Дополнительного соглашения № 1 от 04.05.2023 года к Контракту, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

4. Соглашение составлено на русском языке, в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

Поставщик:

Генеральный директор
ООО «Ракурс-инжиниринг»

МП



Чернигов Л.М.

Покупатель:

Директор
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

МП



Герман