

ЭКЗ ДЗ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Контракту № 22-124 от 06 октября 2022 года**

Тирасполь

30 октября 2023 года

ООО "Крабус Плюс" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Ковтуна В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное унитарное предприятие "ГК Днестрэнерго", г. Тирасполь, именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице генерального директора Доброва М.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Контракту №22-124 от 06 октября 2022 года (далее – Контракт) о нижеследующем:

- "Заказчик" и "Исполнитель" пришли к соглашению изложить Календарный план выполнения работ (Приложение №3 к Контракту) в следующем виде:

№ п/п	Наименование этапа	Общая стоимость этапа, Руб. ПМР.	Дата начала этапа	Дата окончания этапа
I-этап			Со дня подписания контракта	до 31.12.2022
1	Сбор первичной информации для внедрения ПО АИИСКУЭ		12.10.2022	28.10.2022
2	Оформление эскизного проекта на внедрение ПО АИИСКУЭ	224 692,00	12.10.2022	28.11.2022
3	Поставка ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ (Серверная лицензия).	464 880,00	24.10.2022	16.12.2022
4	Поставка ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ (Дополнительные модули: лицензия).	232 440,00	28.10.2022	16.12.2022
5	Выполнение инсталляции ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ: - Инсталляция модулей Серверной версии; - Настройка конфигурации АРМ АИИСКУЭ на 5 точек учёта (в т.ч. настройка системы контроля параметров зв состоянием приборов учёта, настройка отчётных форм и т.д.)	52 686,40	24.10.2022	29.12.2022
ИТОГО сумма/ I-этап руб. ПМР		974 698,40		
II-этап			Со дня подписания контракта	до 31.12.2023
6	Выполнение рабочего проекта на внедрение ПО АИИСКУЭ	224 692,00	01.12.2022	31.10.2023
7	Выполнение инсталляции ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ: - формирование конфигурации Сервера АИИСКУЭ на сбор данных с 200 точек учета (формирование параметров точек учета и точек опроса); - настройка конфигурации Сервера АИИСКУЭ на сбор данных с 200 точек учета (создание точек учета, настройка параметров точек учета); - настройка конфигурации Сервера АИИСКУЭ на сбор данных с 200 точек учета (создание точек опроса, настройка параметров точек опроса); - тестирование работы сбора данных с 200 точек учета.	201 448,00	01.12.2022	31.10.2023

№ п/п	Наименование этапа	Общая стоимость этапа, Руб. ПМР.	Дата начала этапа	Дата окончания этапа
8	Выполнение инсталляции ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ: - формирование документации на импорт данных от ГП "Moldelectrica"; - разработка и формирование модуля Сервера АИИСКУЭ на импорт данных от ГП "Moldelectrica"; - инсталляция и настройка модуля импорта данных от ГП "Moldelectrica"; - тестирование работы модуля импорта данных от ГП "Moldelectrica".	193 700,00	01.02.2023	31.10.2023
9	Выполнение инсталляции ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ: - формирование документации на импорт данных от ООО "Тиротекс-Энерго"; - разработка и формирование модуля Сервера АИИСКУЭ на импорт данных от ООО "Тиротекс-Энерго"; - инсталляция и настройка модуля импорта данных от ООО "Тиротекс-Энерго"; - тестирование работы модуля импорта данных от ООО "Тиротекс-Энерго".	193 700,00	01.02.2023	31.10.2023
10	Выполнение инсталляции ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ: - ввод в тестовую эксплуатацию; - тестирование работы системы; - разработка и формирование отчета для использования в существующей системе отчетов; - настройка системы контроля параметров за состоянием приборов учета; - устранение обнаруженных ошибок и неточностей.	133 265,60	01.02.2023	30.11.2023
11	Выполнение технических консультаций: - Формирование инструкций; - Ввод в промышленную эксплуатацию.	27 892,80	30.11.2023	20.12.2023 г
ИТОГО сумма/ II-этап руб. ПМР		974 698,40		

- Другие условия Контракта Стороны оставляют без изменений.
- Настоящее Соглашение составлено на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения между Сторонами, возникшие с 06 октября 2022 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ООО "Крабус Плюс"

Молдова, ПМР, 3200 Бендеры,

ул. Индустриальная, 8 "В",

тел. +373 777 87 977

Фискальный код: 0300047433

Расчётный счёт №2212670000000727

БФ ОАО "Эксімбанк", Бендеры

к/с 20210000088

КУБ 67

Директор «Крабус
Плюс»

№ Ковтун В.А.

Заказчик:

ГУП "ГК Днестрэнерго"

Молдова, ПМР, 3300 Тирасполь,

ул. Украинская 5

тел/факс 9-30-58, 9-65-72

Фискальный код 0200041666

Расчетный счет №2211210000000035

ОАО "Эксімбанк" Тирасполь

к/с 20210000088

КУБ 21

Генеральный директор

Добров М.С.