

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь
 Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"
 Объект: Учебный центр по ул. Дзержинского, 103Б в г. Дубоссары"

Приложение №19 к Контракту № _____
 на выполнение подрядных работ от 03.11.2022 г.

Акт выполненных работ №18/1

Электромонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

за декабрь 2023 на сумму: 9 706 Р

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Ма ш.		З/пМе х	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Щиты												
1	8-573-6	Щит распределительный навесной 605x350x140мм	шт	1	1,08	0,66	0,16		1,08	0,66	0,16	0,00
2	пр-нт 15-17 п1106	Металлический навесной корпус типа ЩРв-36з-1 36УХЛЗ IP31	шт	1	7				7,00	0,00	0,00	0,00
3	8-525-1	Автомат одно-двух-трёхполюсный до 25А	шт	26	2,02	0,9	0,05		52,52	23,40	1,30	0,00
4	8-525-3	Автомат одно-двух-трёхполюсный до 100А	шт	1	3,66	1,55	0,07		3,66	1,55	0,07	0,00
5	пр-нт 15-04 п1006	Выключатель автоматический число полюсов-1 номинальный ток до 25А	шт	20	1,45				29,00	0,00	0,00	0,00
6	пр-нт 15-04 п1009	Выключатель автоматический число полюсов-3 номинальный ток до 25А	шт	2	2,25				4,50	0,00	0,00	0,00
7	пр-нт 15-04 п1008	Выключатель автоматический дифференцированный номинальный ток до 25А	шт	3	1,75				5,25	0,00	0,00	0,00
8	пр-нт 15-04 п6100	Выключатель автоматический число полюсов-3 номинальный ток до 100А	шт	1	3,1				3,10	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1									106,11	25,61	1,53	0,00
Наименование затрат				%	от				сумма			
Прямые затраты:												
а) Материалы									78,97			
б) Основная зарплата									25,61			
в) Эксплуатация машин									1,53			
г) Транспортировка									0,00			
Итого прямые затраты:									106,11			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.					13,3%	0,00				0,00		



Накладные расходы от ПЗ на строй. раб.		20,0%	0				0,00		
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	0,00				0,00		
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.		65,0%	0,00				0,00		
Накладные расходы от ЗП на монт. обор.		80,0%	0,00				0,00		
Накладные расходы от ЗП на монт. эл. обор.		87,0%	25,61				22,28		
Итого накладные расходы:							22,28		
Итого:							128,39		
Плановые накопления		8,0%					10,27		
Итого:							138,66		
Непредвиденные затраты		0,0%					0,00		
Итого СМР в ц. 1984г.:							138,66		
ИТОГО СМР в ц. 1991г.			1,43				198,28		
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп. маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.+0,16*непредв. р.)							34,98		
Соцстрах		25,0%					8,75		
Прочие затраты:									
Дополнительные отпуска (0.4% от "итого с план.")		0,40%					1		
Увелич-е оплач. отпуска (3% от (зп84-0.22*накл. р))		3,0%					1		
Итого:							1		
Соцстрах		25,0%					0		
Итого по прочим затратам:							2		
Стоимость в действующих ценах									
З/плата в тек. ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			83,106				3 634		
Стоимость работ и услуг (ср84-мат. рес.-план. нак-зп84-			16,10				205		
Стоимость прочих затрат итого проч. *Кзп							150		
Итого СМР							3 990		
Стоимость материалов (Приложение №1)							4 450		
Компенсация механизмов (Приложение №2)									
Итого в действ. ценах							8 440		
Рентабельность		15,01%					1 267		
Итого по подрядчику:							9 706		
МАФ (Приложение №3)							0		
Итого по смете с услугами							9 706		

Сдат: ООО "Энергоспецстрой"

Т.П. Картель

Принят: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь



Ведомость материалов

№.№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	ЗГС	Сумма ЗГС
1	Корпус металлический ЩРн-36з-0 36 УХЛЗ IP31 IEK	шт	1	890	890	3%	26,70
3	Авт. выкл. ВА47-29 IP 16А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт	14	45	630	3%	18,90
7	Авт. выкл. ВА47-29 IP 6А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт	6	46	276	3%	8,28
8	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 20А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт	1	145	145	3%	4,35
9	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 16А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт	1	145	145	3%	4,35
10	Независимый расцепитель РН-47	шт	1	501,00	501	3%	15,03
11	Выключатель нагрузки ВН-32 ЗР 100А ИЭК	шт	1	155	155	3%	4,65
13	АВДТ 32 С16 - Авт Выключатель Дифф. тока 30 МА ИЭК	шт	3	289	867	3%	26,01
18	Метизы	кг	10	55,00	550,0	3%	16,50
	Итого :				4159,00		
	Справочно:						
	Транспортные расходы		4%	4159,00	166,36		
	Итого ЗГС				124,77		
	Итого материалы с ЗГС				4450,13		

Сдал: ООО "Энергоспецстрой"



Т.П. Каргель