

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"

Объект: Учебный центр по ул. Дзержинского, 103Б в г. Дубоссары"

Акт выполненных работ № 2/1

Вертикальная планировка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

за январь 2024 г. на сумму:

6 760 Р

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-1608	Разработка грунта 11 группы бульдозером с перемещением в места насыпи на расстояние 10м	1000м3	0,6	43,9		43,90		26,34	0,00	26,34	0,00
2	E1-1608	Перемещение грунта 11 группы бульдозером из резерва	1000м3	0,0799	43,9		43,90		3,51	0,00	3,51	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1									29,85	0,00	29,85	0,00
Наименование затрат				%	от				сумма			
Прямые затраты:												
	а) Материалы								0,00			
	б) Основная зарплата								0,00			
	в) Эксплуатация машин								29,85			
	г) Транспортировка								0,00			
	Итого прямые затраты:								29,85			
	Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.			13,3%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.			20,0%	30				5,97			
	Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.			8,6%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.			65,0%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ЗП на монт.обор.			80,0%	0,00				0,00			
	Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.			87,0%	0,00				0,00			
	Итого накладные расходы:								5,97			
	Итого:								35,82			
	Плановые накопления			8,0%					2,87			
	Итого:								38,69			
	Непредвиденные затраты			0,0%					0,00			
	Итого СМР в ц.1984г.:								38,69			
	ИТОГО СМР в ц.1991г.				1,43				55,32			
	Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.+0,2*трансп.)								11,34			
	Соцстрах			25,0%					2,84			

Прочие затраты:									
Дополнительные отпуска (0.4% от "итого с план.")		0,40%						0	
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))		3,0%						0	
Итого:								0	
Соцстрах		25,0%						0	
Итого по прочим затратам:								1	
Стоимость в действующих ценах									
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог		83,106						1 178	
Стоимость работ и услуг (ср84-мат.рес-план.нак-зп84-		16,10						469	
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп								47	
Итого СМР								1 694	
Стоимость материалов (Приложение №1)								0	
Компенсация механизмов (Приложение №2)								4 184	
Итого в действ. ценах								5 878	
Рентабельность		15,01%						882	
Итого по подрядчику:								6 760	
(Приложение №3)								0	
Итого по смете с услугами								6 760	

Сдал: ООО "Энергоспецстрой"



Т.П.Картель

Принял:



Handwritten signature and date: 11/20/24, n. 18

Расчёт компенсации затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

№№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	
2	Бульдозер	м/ч	11,01	486	5352,99	
	Учтено в 84г.				$-(278,36*0,2*83,106)+(278,36*0,8/0,791*16,1)$	-1169,42
	Итого:				4183,57	

Сдал: ООО "Энергоспецстрой"

