

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"

Объект: Учебный центр по ул. Дзержинского, 103Б в г. Дубоссары"

Акт выполненных работ № 2/3

Вертикальная планировка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

за апрель 2024 г. на сумму:

12 614 Р

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Ма ш.	З/пМе х		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-1608	Разработка грунта 11 группы бульдозером с перемещением в места насыпи на расстояние 10м	1000м3	0,1686	43,9		43,9		7,40	0,00	7,40	0,00
2	E1-1608	Перемещение грунта 11 группы бульдозером из резерва	1000м3	1,1	43,9		43,9		48,29	0,00	48,29	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1									55,69	0,00	55,69	0,00
		Наименование затрат	%	от					сумма			
Прямые затраты:												
	а)	Материалы							0,00			
	б)	Основная зарплата							0,00			
	в)	Эксплуатация машин							55,69			
	г)	Транспортировка							0,00			
	Итого прямые затраты:								55,69			
		Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.		13,3%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.		20,0%	56				11,14			
		Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.		65,0%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ЗП на монт.обор.		80,0%	0,00				0,00			
		Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.		87,0%	0,00				0,00			
	Итого накладные расходы:								11,14			
	Итого:								66,83			
		Плановые накопления		8,0%					5,35			
	Итого:								72,18			
		Непредвиденные затраты		0,0%					0,00			
	Итого СМР в ц.1984г.:								72,18			
	ИТОГО СМР в ц.1991г.								1,43			
	Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.+0,2*трансп.)											21,16

Соцстрах		25,0%			5,29
Прочие затраты:					
Дополнительные отпуска (0.4% от "итого с план.")		0,40%			0
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))		3,0%			1
Итого:					1
Соцстрах		25,0%			0
Итого по прочим затратам:					1
Стоимость в действующих ценах					
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог		83,106			2 198
Стоимость работ и услуг (смп84-мат.рес-план.нак-зп84-		16,10			876
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп					88
Итого СМР					3 162
Стоимость материалов (Приложение №1)					0
Компенсация механизмов (Приложение №2)					7 806
Итого в действ. ценах					10 968
Рентабельность		15,01%			1 646
Итого по подрядчику:					12 614
(Приложение №3)					0
Итого по смете с услугами					12 614

Сдал: ООО "Энергоспецстрой"



Т.П.Картель

Принял:



Р. Умозук. 4.18

Расчёт компенсации затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

№№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб ПМР	Сумма в руб
2	Бульдозер	м/ч	20,55	486	9987,94
	Учтено в 84г.				$-(278,36*0,2*83,106)+(278,36*0,8/0,791*16,1)$
					$-(99,34*0,3*83,106)+(99,34*0,7/0,791*16,1)$
	Итого:				7805,97

Подрядчик: ООО "Энергоспецстрой"

