

Зашит.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К КОНТРАКТУ № 05-03-8/156-24 от 10.07.2024 г.**

г. Бендеры

«25» июля 2024 г.

ООО «Арт Строй», г. Бендеры, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора **Николина Г.В.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», с одной стороны и МУП «ЖЭУК г. Бендеры» в лице директора **Голубнюк А.Н.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, на основании обращения «**Подрядчика**», руководствуясь п.п.11.3. Контракта, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Контракт № 05-03-8/156-24 от 10.07.2024г. следующие изменения:
 - 1.1. **П.П.3.2.** Контракта изложить в следующей редакции:
«3.2. Расчеты за выполнение работы производится «Заказчиком» в рублях ПМР на расчетный счет «Подрядчика» в следующем порядке:
 - 40% предоплата от стоимости Контракта в течении 10-ти дней после размещения контракта в реестре контрактов информационной системы в области закупок.
 - окончательный расчет в течении 90-то рабочих дней после окончания работ с момента подписания актов выполненных работ.»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Контракта № 05-03-8/156-24 от 10.07.2024г.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Подрядчик»
ООО «Арт Строй»
г. Бендеры, ул. Ткаченко, д.10
в Бендерском филиале ЗАО
«Агропромбанк» г. Бендеры
ф.к 0300044533
р/сч 2212110000004199 куб 11

Директор _____ **Николин Г.В.**



«Заказчик»
МУП «ЖЭУК г. Бендеры»
г. Бендеры, ул. Калинина, 38
в Бендерском филиале ОАО
«Эксимбанк» г. Бендеры
ф/к 0300046094
р/сч 2211670000000010 куб 67

Директор _____ **Голубнюк А.Н.**

