


Дополнительное соглашение № 1
к контракту № 07-197 от 12.08.2024г.



г. Тирасполь

«11» сентября 2024г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Шанс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Дикун Н.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», согласно извещению Поставщика от 30.08.2024г. № 2408/30 об увеличении сроков поставки, Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с увеличением сроков поставки Товара стороны вносят в контракт № 07-197 от 12.08.2024г. следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. раздела 3 «Сроки и условия поставки товара», изменить и изложить его в следующей редакции:

3.1. «Поставка всего объема Товара по настоящему контракту осуществляется в следующие сроки: начало поставки – со дня подписания контракта; окончание поставки – не позднее 29 ноября с даты подписания настоящего контракта, с правом досрочной поставки. О точной дате поставки Поставщик обязан уведомить Покупателя посредством факсимильного сообщения не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки».

2. Остальные условия контракта № 07-197 от 12.08.2024г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и, стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью контракта № 07-197 от 12.08.2024г.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 августа 2024 года.

«Покупатель»

МГУП «Тирастеплоэнерго»
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
ф/к 0200013318
р/сч 2211290000000026
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
г.Тирасполь КУБ 29 к/с 20210000094
тел. (533) 9-31-24
Генеральный директор

«Поставщик»

ООО «Шанс»
Слободзейский р-он, п.Красное ул.
Рабочего д.9, кв.37 ф/к 0600003600
Р\сч №2212750000000304
Ф-л ЗАО «Агропромбанк» г.Днестровск
к/с 202100000087 куб 75
Тел 533 55731; 77778-615; 219 71640; 778 23457
Директор

2024г.

___ 2024г.



Дополнительное соглашение № 1
к контракту № 07-197 от 12.08.2024г.

г. Иваново

ИПЧП «Тиражсервисцентр» исполняет и далее исполнит в лице генерального директора Иванова О.М., действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «Шанс», исполняет и далее исполнит в лице Директора И.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании исполнителей в дальнейшем «Стороны», согласно заключенному Постановлению от 30.08.2024г. № 2408/30 от Уполномоченных сторон, Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с увеличением сроков поставки Товара стороны вносят в контракт № 07-197 от 12.08.2024г. следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. раздела 3 «Сроки и условия поставки товара», изменить и изложить его в следующей редакции:
3.1. «Поставка всего объема Товара по настоящему контракту осуществляется в следующие сроки: начало поставки – со дня подписания контракта; окончание поставки – не позднее 29 ноября с даты подписания настоящего контракта, с правом досрочной поставки. О точной дате поставки Поставщик обязан уведомить Покупателя посредством официального сообщения не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки».

2. Отдельные условия контракта № 07-197 от 12.08.2024г. не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

СОГЛАСОВАНО:
Тех. директор _____
Фин. директор _____
Директор по ОП _____
Гл. бухгалтер _____
Нач. юр. отдела _____
Менеджер по В/М _____
И/ц. служба _____

**ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА
ДИРЕКТОР ПО ОП**

11 СЕН 2024

ИПЧП «Тиражсервисцентр»
ООО «Шанс»
Саратовский р-он, п.Кавказ ул.
Работно д.9, кв.37 ф.к 067003000
Р-н №02127090000000

подпись

0:278 23477